

COMUNE DI NOLE C.SE Città Metropolitana di Torino

PROGETTO:

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE NEL COMUNE DI NOLE C.SE (TO)

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA

CRONOPROGRAMMA

R.U.P. E RESPONSABILE DEI LAVORI:	Arch. Fabrizio Rocchietti del COMUNE DI NOLE C.SE Via Devesi n°14 10076 Nole C.se (To)
COMMITTENTE:	COMUNE DI NOLE C.SE Via Devesi n°14 10076 Nole C.se (To)
PROGETTAZIONE:	Arch. Emanuela Bertini Via Cavour n°37 10073 Cirie' (To)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	II Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Fabrizio Rocchietti del COMUNE DI NOLE C.SE Via Devesi n°14 10076 Nole C.se (To)
N° PROTOCOLLO:	

Note:

Questo elaborato è di proprietà riservata. Ne è vietata la riproduzione anche parziale, nonchè la presentazione a terzi senza esplicita autorizzazione. L'inosservanza è perseguibile a termini di legge. SAFE &CO

Arch. Emanuela Bertini OAPPC Provincia di Torino n°8171

via cavour_37_10073_ciriè.to.it tel. +39.347.15.77.878 c.f. BRT MNL 84B64 C722I p.iva. 10312250011

ascarchitettura@gmail.com ebertini@architettitorinopec.it

Attività	Durata	14 6	ettim	ana	2/	setti	man		3^ se	ttim a	22	4^ s	attim:	ına l	5^	eatti	mana		64 00	ttim aı	12	7^ s	attim	ana	84	settin	nana	٩٨	eatti	mana	10	1^ eat	timana	. 1	14 00	ttim ar	na	12^ se	attim s	na	13^:	eattir	nana	1/	A catt	im ana	. 1	15^ se	ttima	na T	16^	eatti	mana
, mavitu	Dui ata	1 1	30111111	and	-	38111	3	,	J 56	tuill a	ıa	7 5	7 7	iiia	3	30111	malla	+	0 56	unital	ıa	1 1	7 3	ana T	- 6	3011111	iaila	+ 3	99111	malla	+;	, 361	1		. 56	tuill ai	iia	12 36	o culli d	iiia	13.	7 1	ii aila	+;~	3011	iiii aiia	Ή,	10 56	· cuilla	ia .		38111	nana
Allestimento cantiere	3 g	# # ;	#																																																		
Rimozione allestimenti di gioco esistenti (porte, panchine, bandierine, ecc.)	2 g		# #																																																		
Demolizione pozzetti e basamenti superficiali in calcestruzzo	3 g				# #	#																																															
Scavi di sbancamento e scavi incassati	9 g					#	# #	# #	###	##																																											
Posa collettori di drenaggio	12 g											# #	# #	# #	##	# #	#																																				
Posa impianto di irrigazione (parte interrata)	5 g																	#	# #	##																																	
Riporti stesi a strati, livellati e rullati	19 g																					# # #	# #	##	# #	##	# # 1	##	# #	#																							
Posa georete	5 g																														# #	# # #	#																				
Posa pozzetti e posa canalette perimetrali	12 g																																	#	###	# # #	# # #	# #	##														
Posa di nuovo manto in erba sintetica	12 g																																								# # 1	# # ;	# # #	# #	# #	#							
Posa nuovi allestimenti di gioco (porte, panchine, bandierine, ecc.)	3 g																																														#	###					
Completamento impianto di irrigazione (parte superficiale)	2 g																																																##				
Rimozione cantiere	3 g		I								П												П														П				П									J	# #	#	I